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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH DỰ ÁN: BẢO TỒN, TU BỔ DI TÍCH CHÙA BỔ ĐÀ XÃ TIÊN SƠN, HUYỆN VIỆT YÊN, TỈNH BẮC GIANG
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 16/11/2003;
Căn cứ Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Báo cáo số 274/BC-STC ngày 14/12/2012.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành
- Dự án: Bảo tồn, tu bổ di tích chùa Bổ Đà xã Tiên Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.
- Chủ đầu tư: UBND huyện Việt Yên.
- Địa điểm xây dựng: xã Tiên Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.
- Thời gian khởi công - hoàn thành: Tháng 11/2006 - 10/2009.
Điều 2. Kết quả đầu tư
1. Nguồn vốn đầu tư:
Đ/vị tính: đồng
	Nguồn vốn
	Quyết toán được duyệt
	Đã thanh toán
	Còn được thanh toán

	Tổng số:
	16.100.815.000
	15.354.126.000
	746.689.000

	- CTMT quốc gia
	15.043.889.000
	14.297.200.000
	746.689.000

	- NS tỉnh
	1.056.926.000
	1.056.926.000
	0


2. Chi phí đầu tư:
Đ/vị tính: đồng
	Nội dung
	Tổng dự toán được duyệt
	Chi phí đầu tư được quyết toán

	Tổng số:
	17.905.000.000
	16.100.815.000

	- Chi phí xây lắp
	14.234.088.000
	12.797.026.000

	- Chi phí QLDA
	554.394.000
	332.960.000

	- Chi phí BTGPMB
	498.380.156
	496.926.000

	- Chi phí Tư vấn
	1.221.974.000
	1.279.798.000

	- Chi phí Quy hoạch
	1.056.326.000
	1.056.326.000

	- Chi phí khác
	171.290.000
	137.779.000

	- Chi phí dự phòng
	178.547.844
	 


3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: 0đ.
4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:
Đ/vị tính: đồng
	Nội dung
	Công trình thuộc chủ đầu tư quản lý
	Công trình thuộc chủ đầu tư quản lý
	Công trình giao đơn vị khác quản lý
	Công trình giao đơn vị khác quản lý

	
	Thực tế
	Quy đổi
	Thực tế
	Quy đổi

	Tổng số
	 
	 
	16.100.815.000
	 

	1. Tài sản cố định
	 
	 
	16.100.815.000
	 

	2. Tài sản lưu động
	 
	 
	 
	 


Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan
1. Chủ đầu tư:
- Được phép tất toán nguồn và quyết toán chi phí đầu tư của công trình là:
Đ/vị tính: đồng
	Nguồn vốn
	Số tiền
	Ghi chú

	Tổng số:
	16.100.815.000
	 

	- CTMT quốc gia;
	15.043.889.000
	 

	- NS tỉnh.
	1.056.926.000
	 


- Tổng các khoản công nợ tính đến ngày 14 tháng 11 năm 2011 là:
+ Tổng nợ phải thu: 96.037.000đ
+ Tổng nợ phải trả: 842.726.000đ
(Chi tiết theo phụ lục số 01 đính kèm)
- Được phép ghi tăng tài sản:
Đ/vị tính: đồng
	Tên đơn vị tiếp nhận tài sản
	Tài sản cố định
	Tài sản lưu động

	chùa Bổ Đà xã Tiên Sơn, huyện Việt Yên
	16.100.815.000
	 


2. Sở Tài chính và các đơn vị liên quan có trách nhiệm hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện thanh, quyết toán vốn đầu tư công trình theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.
Điều 14. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Kho bạc Nhà nước tỉnh, UBND huyện Việt Yên và các đơn vị, cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.
 
	 
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Cục Thuế tỉnh;
- Chi Cục thuế huyện Việt Yên;
- VPUBND tỉnh;
+ LĐVP, XD, TH, TPKT;
+ Lưu: VT, KT4./.
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Bùi Văn Hạnh


 
PHỤ LỤC SỐ 01
BIỂU CHI TIẾT CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN
(Kèm theo Quyết định số 1295/QĐ-UBND ngày 20/8/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh)
Đ/vị tính: đồng
	Tên cá nhân, đơn vị
	Nội dung thực hiện
	Số tiền (đ)

	Công nợ phải trả:
	 
	842.726.000

	Cty CP tu bổ di tích và thiết bị Văn hóa
	Thi công XD GĐ2
	747.403.000

	Ban QLDA huyện Việt Yên
	Lựa chọn thầu, QLDA, GSTC
	52.481.000

	Viện Khoa học Công nghệ XD
	Lập DA, KS, Thiết kế KTTC-TDT
	2.684.000

	Cty CP tư vấn đầu tư TK và XD CIDC
	KS, lập quy hoạch
	18.120.000

	Sở Tài chính
	Phí thẩm tra, phê duyệt QT
	22.038.000

	Công nợ phải thu:
Cty CP XD công trình Văn hóa
	 
Thi công XD GĐ1
	96.037.000
96.037.000


 
