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	Số: 1858/QĐ-UBND
	Bắc Kạn, ngày 30 tháng 10 năm 2013


 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH: CẢI TẠO, SỬA CHỮA BỔ SUNG MỘT SỐ HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH TRUNG TÂM GIÁO DỤC TRẺ KHUYẾT TẬT TỈNH BẮC KẠN
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2004;
Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;
Căn cứ Nghị định số: 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và Nghị định số: 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số: 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Thông tư số: 19/2011/TT-BTC ngày 14 tháng 02 năm 2011 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;
Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán số: 96/BC-STC ngày 24/10/2013,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành:
- Tên công trình: Cải tạo, sửa chữa bổ sung một số hạng mục công trình Trung tâm Giáo dục trẻ khuyết tật tỉnh Bắc Kạn.
- Chủ đầu tư: Sở Giáo dục và Đào tạo.
- Địa điểm xây dựng: Phường Nguyễn Thị Minh Khai, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.
- Nguồn vốn: Ngân sách địa phương cân đối.
- Thời gian khởi công: 16/4/2013.
- Thời gian hoàn thành: 04/7/2013.
Điều 2. Kết quả đầu tư.
1. Nguồn vốn đầu tư:
Đơn vị tính: đồng
	Nguồn vốn
	Giá trị được duyệt
	Thực hiện (đ)
	Thực hiện (đ)

	
	
	Đã thanh toán
	Còn được thanh toán

	Tổng số
	813.961.000
	363.600.000
	450.361.000

	Ngân sách Nhà nước (nguồn Ngân sách địa phương cân đối)
	813.961.000
	363.600.000
	450.361.000


2. Chi phí đầu tư:
Đơn vị tính: đồng
	Nội dung
	Dự toán được duyệt
	Chi phí đầu tư được quyết toán

	Tổng số
	868.502.780
	813.961.000

	- Xây lắp
	772.024.732
	743.881.000

	- Quản lý dự án
	19.292.974
	37.196.000

	- Chi phí tư vấn
	54.527.990
	29.584.000

	- Chi phí khác
	9.109.892
	3.300.000

	- Dự phòng
	13.547.192
	-


3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không
4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:
Đơn vị tính: đồng
	Nội dung
	Công trình giao cho đơn vị khác quản lý
	Công trình giao cho đơn vị khác quản lý

	
	Thực tế
	Quy đổi

	Tổng số
	813.961.000
	 

	Tài sản cố định
	813.961.000
	 


Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan:
1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:
- Tất toán nguồn và thanh quyết toán chi phí đầu tư công trình bằng nguồn vốn Ngân sách Nhà nước với giá trị là 813.961.000 đồng.
- Tổng các khoản công nợ tính đến ngày 30/9/2013:
+ Số đã thanh toán: 363.600.000 đồng.
+ Số phải thanh toán: 450.361.000 đồng.
+ Tổng nợ phải thu hồi: 0 đồng.
(Có phụ lục kèm theo)
2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Trung tâm Giáo dục trẻ khuyết tật tỉnh Bắc Kạn có trách nhiệm tiếp nhận, tổ chức quản lý, lập kế hoạch bảo trì công trình theo đúng quy định và được phép ghi tăng tài sản có giá trị là 813.961.000 đồng.
3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước và các nhà thầu xây lắp, tư vấn có trách nhiệm phối hợp với chủ đầu tư xử lý dứt điểm các khoản công nợ để thực hiện tất toán tài khoản của dự án theo quy định của pháp luật.
Điều 4. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Trung tâm Giáo dục trẻ khuyết tật tỉnh Bắc Kạn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	 
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
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Lý Thái Hải


 
PHỤ LỤC
CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN
(Kèm theo Quyết định số: 1858/QĐ-UBND ngày 30/10/2013)
	TT
	Tên đơn vị thực hiện
	Công việc thực hiện
	Giá trị quyết toán
	Giá trị đã thanh toán
	Công nợ tính đến ngày 31/9/2013
	Công nợ tính đến ngày 31/9/2013
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Phải thu
	Phải trả
	

	I
	Xây lắp
	 
	743.881.000
	335.000.000
	-
	408.881.000
	 

	1
	Công ty TNHH Quyết Tiến
	Nhà thầu xây lắp
	743.881.000
	335.000.000
	 
	408.881.000
	 

	II
	Quản lý dự án
	 
	37.196.00
	-
	-
	37.196.000
	 

	1
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Quản lý dự án
	17.104.000
	-
	-
	17.104.000
	 

	
	
	Giám sát KTTC
	17.809.000
	-
	 
	17.809.000
	 

	
	
	Lựa chọn nhà thầu
	2.283.000
	-
	 
	2.283.000
	 

	III
	Tư vấn
	 
	29.584.000
	28.600.000
	-
	984.000
	 

	1
	Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng HDN
	KS, Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật
	25.584.000
	25.000.000
	 
	584.000
	 

	2
	Công ty Cổ phần Kiến trúc và Phát triển Đô thị
	Thẩm tra TKTC - DT
	4.000.000
	3.600.000
	 
	400.000
	 

	IV
	Chi khác
	 
	3.300.000
	-
	-
	3.300.000
	 

	1
	Sở Tài chính Bắc Kạn
	Thẩm tra quyết toán
	3.300.000
	-
	 
	3.300.000
	 

	 
	Tổng cộng
	 
	813.961.000
	363.600.000
	-
	450.361.000
	 


 
 

