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QUYẾT ĐỊNH
VỀ BAN HÀNH QUY TRÌNH GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỬ DỤNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ DO SỞ XÂY DỰNG PHÊ DUYỆT
GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014 của Quốc hội;
Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019 của Quốc hội;
Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá dự án đầu tư;
Căn cứ Nghị định số 42/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
Căn cứ Nghị định 01/2020/NĐ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư;
Căn cứ Thông tư số 22/2015/TT-BKHĐT ngày 18 tháng 12 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư;
Căn cứ Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành quy định về quản lý thực hiện chương trình, dự án sử dụng vốn đầu tư công của Thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Quyết định số 05/2010/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Xây dựng;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Thẩm định dự án tại Tờ trình số 229/TĐDA ngày 16 tháng 6 năm 2020 về ban hành Quy trình giám sát, đánh giá các dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố do Sở Xây dựng phê duyệt.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình giám sát, đánh giá các dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố do Sở Xây dựng phê duyệt.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh văn phòng Sở; Trưởng phòng Thẩm định dự án; Thủ trưởng các phòng chuyên môn thuộc Sở Xây dựng và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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QUY TRÌNH
GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỬ DỤNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ DO SỞ XÂY DỰNG PHÊ DUYỆT
(Ban hành kèm theo Quyết định số 999/QĐ-SXD-TĐDA ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Giám đốc Sở xây dựng)
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy trình này áp dụng để thực hiện công tác giám sát, đánh giá dự án đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn ngân sách nhà nước của thành phố do Sở Xây dựng quyết định đầu tư theo quy định tại Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư, Nghị định số 01/2020/NĐ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư và Thông tư số 22/2015/TT-BKHĐT ngày 18 tháng 12 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về mẫu báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp và hoạt động giám sát, đánh giá dự án đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn ngân sách nhà nước của thành phố do Sở Xây dựng quyết định đầu tư.
2. Các Phòng chuyên môn thuộc Sở Xây dựng tham gia thực hiện công tác giám sát, đánh giá dự án đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc phạm vi điều chỉnh tại Điều 1 của Quy trình này.
Điều 3. Tổ chức Đoàn giám sát, đánh giá dự án đầu tư
1. Đối với công tác giám sát, đánh giá đầu tư định kỳ: Đoàn giám sát, đánh giá đầu tư dự án được thành lập theo Quyết định thành lập Đoàn giám sát, đánh giá đầu tư do Giám đốc Sở ban hành
2. Đối với công tác giám sát, đánh giá đầu tư đột xuất: Phòng Thẩm định dự án thực hiện vai trò Đoàn giám sát, đánh giá đầu tư theo chức năng nhiệm vụ được Giám đốc Sở giao.
3. Đoàn giám sát, đánh giá dự án đầu tư bao gồm: Trưởng Đoàn; Phó Trưởng Đoàn và các thành viên.
Điều 4. Nhiệm vụ, quyền hạn của Đoàn giám sát
1. Theo dõi, kiểm tra, đánh giá mức độ đạt được của quá trình thực hiện dự án so với yêu cầu và mục tiêu đầu tư của quyết định phê duyệt dự án đầu tư, để việc đầu tư dự án đạt hiệu quả về tiến độ và chất lượng, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch ngành, quy hoạch xây dựng và tuân thủ quy định pháp luật.
2. Phát hiện kịp thời những sai sót, vướng mắc, phát sinh trong quản lý đầu tư xây dựng, kiến nghị các cấp có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung hoặc hủy bỏ quyết định đầu tư đã được phê duyệt cho phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo đầu tư có hiệu quả. Đề xuất các hình thức chế tài xử lý đối với nhũng vi phạm trong lĩnh vực đầu tư (nếu có).
3. Tổng hợp số liệu, thông tin về tình hình thực hiện các dự án đầu tư trong từng thời kỳ, từng giai đoạn làm cơ sở báo cáo đánh giá tổng thể đầu tư, đề xuất biện pháp xây dựng, điều chỉnh chính sách và cơ cấu đầu tư để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.
4. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện giám sát, đánh giá dự án đầu tư ở các cấp liên quan báo cáo theo chế độ quy định, cung cấp các thông tin, tài liệu bổ sung liên quan đến nội dung giám sát, đánh giá đầu tư, nếu cần thiết.
5. Trường hợp cần thiết, có thể trao đổi trực tiếp với các cơ quan, đơn vị thực hiện giám sát, đánh giá dự án đầu tư ở các cấp liên quan, chủ đầu tư hoặc kiểm tra trực tiếp tại hiện trường. Khi kiểm tra trực tiếp tại hiện trường, phải có kế hoạch, nội dung làm việc cụ thể và phải thông báo trước với các cơ quan, đơn vị liên quan.
6. Kiến nghị với cấp có thẩm quyền việc điều chỉnh dự án khi cần thiết hoặc hủy bỏ quyết định đầu tư, đình chỉ, tạm dừng thực hiện các dự án đầu tư, nếu trong quá trình giám sát, đánh giá dự án đầu tư, phát hiện có những sai phạm nghiêm trọng. Báo cáo cấp có thẩm quyền về việc vi phạm các quy định về giám sát, đánh giá dự án đầu tư của chủ đầu tư, của các cơ quan, đơn vị liên quan và kiến nghị các biện pháp xử lý theo mức độ vi phạm.
Điều 5. Thực hiện công tác giám sát, đánh giá dự án đầu tư
1. Giám sát, đánh giá dự án đầu tư định kỳ
- Phòng Thẩm định dự án tổ chức theo dõi dự án đầu tư thông qua công tác báo cáo giám sát đầu tư định kỳ của chủ đầu tư. Qua đó đề xuất giám sát, đánh giá dự án đầu tư định kỳ đối với các dự án:
+ Dự án có thời gian thực hiện dài hơn 12 tháng;
+ Dự án không báo cáo giám sát định kỳ theo quy định;
+ Dự án có phát sinh, khó khăn, vướng mắc cần được các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết;
+ Dự án đầu tư trọng điểm của thành phố, dự án có tổng mức đầu tư lớn... cần thực hiện giám sát tối thiểu một lần trong năm.
- Danh mục các dự án giám sát, đánh giá đầu tư định kỳ được ban hành kèm theo Quyết định thành lập Đoàn giám sát, đánh giá dự án đầu tư và gửi cho chủ đầu tư các dự án thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư (được thực hiện một năm một lần).
2. Giám sát, đánh giá dự án đầu tư đối với các dự án kiến điều chỉnh hoặc theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố
- Công tác giám sát, đánh giá đầu tư đột xuất nhằm giải quyết các kiến nghị của chủ đầu tư hoặc các phát sinh vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án.
- Thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư trước khi cấp thẩm quyền điều chỉnh dự án theo quy định tại Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quy định về quản lý thực hiện các chương trình, dự án sử dụng vốn đầu tư công của Thành phố Hồ Chí Minh.
- Các dự án khác theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố.
Điều 6. Nội dung giám sát, đánh giá đầu tư
1. Công tác theo dõi dự án đầu tư (Khoản 1 Điều 16 Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư)
- Tình hình thực hiện chế độ báo cáo của cơ quan được giao chuẩn bị đầu tư, chủ đầu tư, người có thẩm quyền quyết định đầu tư và chủ sử dụng theo quy định;
- Tổng hợp tình hình thực hiện lập, trình thẩm định và quyết định chủ trương đầu tư dự án;
- Tổng hợp tình hình thực hiện lập, thẩm định, quyết định đầu tư dự án và quyết định điều chỉnh dự án (nếu có);
- Tổng hợp tình hình thực hiện dự án: Tiến độ thực hiện, thực hiện kế hoạch vốn đầu tư, giải ngân; khó khăn, vướng mắc, phát sinh chính ảnh hưởng đến việc thực hiện dự án và kết quả xử lý;
- Tổng hợp tình hình tổ chức khai thác, vận hành dự án; khó khăn, vướng mắc, phát sinh chính ảnh hưởng đến quá trình khai thác, vận hành dự án và kết quả xử lý;
- Việc chấp hành biện pháp xử lý của cơ quan được giao chuẩn bị đầu tư, chủ đầu tư, người có thẩm quyền quyết định đầu tư và chủ sử dụng;
- Báo cáo và đề xuất phương án xử lý khó khăn, vướng mắc, vấn đề vượt quá thẩm quyền.
2. Công tác kiểm tra dự án đầu tư (Khoản 2 Điều 16 Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30 tháng 09 năm 2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư)
- Việc chấp hành quy định về: Giám sát và đánh giá đầu tư; lập, thẩm định quyết định chủ trương đầu tư; lập, thẩm định, quyết định đầu tư dự án; đấu thầu; đền bù giải phóng mặt bằng, tái định cư; sử dụng vốn đầu tư và các nguồn lực khác của dự án; bố trí vốn đầu tư, giải ngân, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư; giải quyết các vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện dự án; nghiệm thu đưa dự án vào hoạt động; quản lý, vận hành dự án; bảo vệ môi trường;
- Việc quản lý thực hiện dự án của người có thẩm quyền quyết định đầu tư, chủ đầu tư, ban quản lý dự án;
- Tiến độ thực hiện dự án;
- Việc quản lý, khai thác, vận hành dự án của chủ sử dụng;
- Việc chấp hành biện pháp xử lý vấn đề đã phát hiện của cơ quan được giao chuẩn bị đầu tư, người có thẩm quyền quyết định đầu tư, chủ đầu tư, ban quản lý dự án, chủ sử dụng.
3. Đánh giá dự án đầu tư (Điều 73 Luật Đầu tư công năm 2019)
Căn cứ vào tiến độ thực hiện của dự án tại thời điểm kiểm tra, Đoàn giám sát sẽ thực hiện đánh giá dự án đầu tư theo đúng quy định tại Điều 73 Luật Đầu tư công năm 2019.
Chương II
QUY TRÌNH GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN ĐẦU TƯ
Điều 7. Quy trình giám sát, đánh giá đầu tư đột xuất (theo kiến nghị của chủ đầu tư hoặc yêu cầu của Ủy ban nhân dân thành phố)
1. Thành phần hồ sơ
- Báo cáo giám sát, đánh giá điều chỉnh dự án đầu tư (theo mẫu số 4 Thông tư số 22/2015/TT-BKHĐT ngày 18 tháng 12 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư). Trong đó giải trình rõ khối lượng, hạng mục phát sinh, nội dung điều chỉnh dự án và nguyên nhân, lý do kiến nghị điều chỉnh dự án.
- Hồ sơ pháp lý của dự án kể từ khi phê duyệt dự án đến thời điểm giám sát (bản sao các quyết định, các hợp đồng đã ký kết, các biên bản nghiệm thu bàn giao...).
- Bản sao Thuyết minh điều chỉnh dự án đã được phê duyệt.
- Bản sao hồ sơ thiết kế dự toán điều chỉnh công trình (nếu cần).
2. Thời gian giải quyết:
- Thời gian ban hành thông báo giám sát: 05 ngày làm việc;
- Thời gian ban hành kết luận giám sát: 20 ngày làm việc.
3. Quy trình xử lý
3.1. Tiếp nhận hồ sơ
- Chủ đầu tư nộp báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư tại Văn thư Sở Xây dựng hoặc theo đường bưu điện, phiếu chuyển của Ủy ban nhân dân thành phố đến Sở Xây dựng.
- Văn thư Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ, chuyển trực tiếp lên Phòng Thẩm định dự án. Văn thư Phòng Thẩm định dự án vào sổ, nhập máy vi tính trình Lãnh đạo Phòng Thẩm định dự án phân công và chuyển cán bộ thụ lý.
3.2. Ban hành thông báo giám sát, đánh giá đầu tư, kiểm tra công trình (05 ngày)
Sau khi nhận được văn bản kiến nghị điều chỉnh dự án hoặc báo cáo giám sát định kỳ của các chủ đầu tư liên quan đến các nội dung phải thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định tại Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND ngày 25/5/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quy định về quản lý thực hiện các chương trình, dự án sử dụng vốn đầu tư công của Thành phố Hồ Chí Minh hoặc chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố thì trước khi thực hiện công tác giám sát, đánh giá dự án đầu tư đột xuất, Sở Xây dựng có văn bản thông báo đến chủ đầu tư về thời gian, địa điểm và nội dung giám sát, đánh giá đầu tư.
3.3. Giám sát, đánh giá đầu tư, kiểm tra công trình
- Đoàn giám sát làm việc trực tiếp với chủ đầu tư về các nội dung theo Khoản 2 Điều 6 quy trình này, đồng thời tiến hành kiểm tra thực địa công trình khi cần thiết.
- Các thành viên Đoàn giám sát kiểm tra các nội dung theo phân công nhiệm vụ chuyển kết quả kiểm tra và hướng đề xuất giải quyết cho thư ký Đoàn để tổng hợp ghi biên bản cuộc họp. Căn cứ ý kiến của các thành viên đoàn giám sát, chủ đầu tư và đại diện các đơn vị có liên quan nếu có, Trưởng Đoàn giám sát kết luận về buổi làm việc và các bên liên quan ký xác nhận vào biên bản giám sát.
- Trường hợp chủ đầu tư không chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu của Đoàn giám sát hoặc cử nhân sự không đúng thẩm quyền tiếp Đoàn giám sát, tiến hành lập biên bản yêu cầu chủ đầu tư bổ sung hồ sơ chậm nhất là 05 ngày làm việc, trường hợp cần thiết sẽ sắp xếp lịch kiểm tra bổ sung. Nếu chủ đầu tư tiếp tục không đáp ứng yêu cầu của Đoàn giám sát, Trưởng Đoàn giám sát có văn bản báo cáo Lãnh đạo Sở và đề xuất hướng xử lý đối với trường hợp nêu trên.
3.4. Công tác ban hành kết luận giám sát đánh giá dự án đầu tư (20 ngày)
3.4.1. Sau khi kết thúc buổi làm việc giữa Đoàn giám sát với chủ đầu tư, nếu hồ sơ đạt yêu cầu không cần bổ sung
Phòng Thẩm định dự án trình Lãnh đạo Sở ban hành kết luận giám sát đánh giá dự án đầu tư hoặc trình Ủy ban nhân dân thành phố trong vòng 20 ngày làm việc cụ thể như sau:
- Cán bộ thụ lý: dự thảo kết luận giám sát, đánh giá đầu tư dự án trình Lãnh đạo Phòng không quá 15 ngày làm việc.
- Lãnh đạo Phòng: xem xét trình Lãnh đạo Sở kết luận giám sát, đánh giá dự án đầu tư dự án không quá 02 ngày làm việc.
- Lãnh đạo Sở: xem xét ký ban hành văn bản không quá 02 ngày làm việc.
- Văn thư: phát hành văn bản không quá 01 ngày làm việc.
3.4.2. Sau khi kết thúc buổi làm việc giữa Đoàn giám sát và chủ đầu tư, nếu hồ sơ chưa đạt yêu cầu và cần bổ sung
- Phòng Thẩm định dự án tham mưu Lãnh đạo Sở có văn bản yêu cầu chủ đầu tư hoàn chỉnh các nội dung theo hướng dẫn của Đoàn giám sát để bổ sung hồ sơ phù hợp quy định trong thời hạn 05 ngày làm việc
- Sau khi chủ đầu tư hoàn chỉnh các nội dung và bổ sung hồ sơ đầy đủ, Phòng Thẩm định dự án xem xét, dự thảo kết luận giám sát, đánh giá đầu tư dự án trình Lãnh đạo Sở ký ban hành quy định tại Tiết 3.4.1 Điểm 3.4 Khoản 3 Điều 7 của Quy trình này.
3.4.3. Đối với hồ sơ dự án có tính chất phức tạp, liên quan đến các Sở, ngành
Phòng Thẩm định dự án kiểm tra và tổng hợp báo cáo trình Lãnh đạo Sở chủ trì họp với các Sở ngành góp ý để có cơ sở thực hiện các bước tiếp theo quy định.
Điều 8. Quy trình giám sát, đánh giá đầu tư định kỳ (theo kế hoạch hàng năm của Sở Xây dựng)
1. Thành phần hồ sơ
Báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư định kỳ gần nhất với thời điểm thực hiện giám sát của Sở Xây dựng (theo mẫu số 2, số 3 Thông tư số 22/2015/TT-BKHĐT ngày 18 tháng 12 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư).
2. Thông báo giám sát, đánh giá đầu tư, kiểm tra công trình
Hàng năm, trên cơ sở báo cáo giám sát, đánh giá định kỳ của các chủ đầu tư, Sở Xây dựng sẽ ban hành Kế hoạch giám sát, đánh giá đầu tư định kỳ và Quyết định thành lập Đoàn giám sát, đánh giá đầu tư kèm danh mục các dự án, thời gian, địa điểm kiểm tra làm cơ sở để thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định.
3. Giám sát, đánh giá đầu tư, kiểm tra công trình
Thực hiện theo Điểm 3.3 Khoản 3 Điều 7 Quy trình này.
4. Công tác ban hành kết luận giám sát đánh giá dự án đầu tư
Thực hiện theo Điểm 3.4 Khoản 3 Điều 7 Quy trình này.
Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 9. Trách nhiệm của Sở Xây dựng
1. Trách nhiệm của Giám đốc Sở
- Ban hành Kế hoạch giám sát, đánh giá đầu tư định kỳ và Quyết định thành lập Đoàn giám sát, đánh giá đầu tư;
- Chỉ đạo thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư của Sở Xây dựng;
- Ban hành Văn bản về kết luận giám sát, đánh giá đầu tư dự án.
2. Trách nhiệm của Phòng Thẩm định dự án
- Thực hiện các nội dung về giám sát, đánh giá đầu tư quy định tại Điều 6 Quy trình này;
- Tham mưu Kế hoạch giám sát, đánh giá đầu tư định kỳ và Quyết định thành lập Đoàn giám sát, đánh giá đầu tư;
- Thực hiện vai trò Đoàn giám sát, đánh giá đầu tư đột xuất;
- Tham mưu Lãnh đạo Sở ban hành các Văn bản về kết luận giám sát, đánh giá đầu tư.
3. Văn phòng Sở Xây dựng
- Bố trí phương tiện vận chuyển để phục vụ Đoàn giám sát, đánh giá đầu tư;
- Phát hành, đăng tải thông tin về Quy trình, Kế hoạch giám sát, đánh giá đầu tư cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan biết và thực hiện.
Điều 11. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức được kiểm tra
- Thực hiện báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định tại Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về giám sát, đánh giá đầu tư, Nghị định số 01/2020/NĐ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư và Thông tư số 22/2015/TT-BKHĐT ngày 18 tháng 12 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về mẫu báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư.
- Chủ đầu tư có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác nội dung, thành phần hồ sơ trong quá trình thực hiện công tác giám sát đánh giá đầu tư.
- Trong quá trình kiểm tra giám sát, chủ đầu tư cử nhân sự đúng thành phần để làm việc với Đoàn giám sát.
- Trả lời bằng văn bản làm rõ các nội dung yêu cầu và cung cấp bổ sung đầy đủ hồ sơ theo hướng dẫn của Sở Xây dựng.
Chương IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 11. Thực hiện quy trình
Chánh Văn phòng Sở; Trưởng Phòng Thẩm định dự án; Thủ trưởng các phòng chuyên môn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện quy trình này.
Điều 12. Bổ sung, sửa đổi quy trình
Trong quá trình thực hiện quy trình, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc có những nội dung không còn phù hợp với tình hình thực tế hoặc quy định của pháp luật, Trưởng Phòng Thẩm định dự án (Trưởng Đoàn giám sát) có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản để Giám đốc Sở xem xét, điều chỉnh bổ sung, sửa đổi nội dung cho phù hợp./.
